ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CVETNIK D.O.O.

ОБЈЕКАТ ŽELEZNIČKA STANICA LOVĆENAC

МЕСТО MALI LOŠ

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD

ДАН ~~ponedeljak~~ ДАТУМ 28.10.2024

1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8h до 17h укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
			1	3	4	KAMION
						BAGER

Температура Време

У..... час ..... C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- DOLAZAK NA GRADILIŠTE I POČETAK RADOVA
- ISTOVAR MAŠINE BAGERA
- ČIŠĆENJE TERENA
- FINA NIVELACIJA
- KOPANJE RUPA ZA SADNJU SADNICA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Инжењерска комора Србије
Ђурђица Д. Ивановић
Инж. биол.
04 2683 04
ИЗВОЂАЧ

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ĆVETNIK DOO

ОБЈЕКАТ ŽELEZNIČKA STANICA LOUČENAC

МЕСТО MALI IđOŠ

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD. OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 30.10.2024

2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8 до 17 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
			2	5	7	KAMION
						BAGER
						ALAT

Температура Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- DOLAZAK NA TEREN I NASTAVAK RADOVA
- ISTOVAR SADNOG MATERIJALA I POTREBNOG ALATA
- PRENOS PROJEKTA NA TEREN
- OBELEŽAVANJE TERENA
- KOPANJE RUPA ZA SADNJU SADNICA
- SADNJA SADNICA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Бурђица Д. Иванчевић * дипл. инж. шум. 474 * 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СВЕТЛИК ДОО

ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ЛОВЋЕНАЦ

МЕСТО МАЛИ ЋОШ

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD. ОГРАНАК БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 31.10.2024.

3

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8 до 17h укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
			1	4	5	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ДОЛАЗАК НА ЛОКАЦИЈУ И НАСТАВАК РАДОВА
- НИВЕЛАЦИЈА И ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА ЗА СЕТВУ СЕМЕНА ТРАВЕ
- СЕТВА СЕМЕНА
- ЗАЛИВАЊЕ ТРАВНОГ СЕМЕНА - ТРАВЊАКА
- АНКЕРИСАЊЕ СТАБАЛА
- ЗАЛИВАЊЕ САДНИЦА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Бурђица Д. Ивањчевић * Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CVETNIK DOO

ОБЈЕКАТ ŽELEZNIČKA STANICA LOVĆENAC

МЕСТО MALI IDOŠ

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD. OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 1.11.2024.

4

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8 до 17 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
			1	4	5	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- DOLAZAK NA LOKACIJU I NASTAVAK RADOVA
- NIVELACIJA TERENA
- ČIŠĆENJE TERENA
- SETVA SEMENA
- ZALIVANJE RASADNICA
- ZALIVANJE SEMENA TRAVE - TRAVNJAKA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Ђурђица Д. Иванчевић дипл. инж. шум. 474 5883 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CVETNIK DOO

ОБЈЕКАТ ŽELEZNIČKA STANICA LOVĆENAC

МЕСТО MALI ITOŠ

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LIQIAO GROUP CO. LTD. OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

5

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- PO ~~ZAVRŠETKU~~ ZAVRŠETKU RADOVA SADNJE I SETVE SEMENA PLANIRANO SVAKODNEVNO ZALIVANJE DO PONIKA TRAVE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Овлашћени извођач радова * Ђурђица Д. Иванчевић дипл. инж. шум. 474 5883 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка